


# Tidsplan



## Etapp 1

Grävning tomt vecka 3-4  
Installation vecka 7-8

## Etapp 2

Grävning tomt vecka 5-6  
Installation vecka 9-10

## Etapp 3

Grävning tomt vecka 7-9  
Installation vecka 11-13

## Etapp 4

Grävning/gata tomt vecka 10  
Installation vecka 14

## Etapp 5

Schakt/gata klar vecka 17  
Grävning tomt vecka 11-12  
Installation vecka 18-19

## Etapp 6

Schakt/gata klar vecka 19  
Grävning tomt vecka 13  
Installation vecka 20

## Etapp 7 (södra/norra)

Schakt/gata klar vecka 20  
Grävning tomt vecka 14  
Installation vecka 21